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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este trabalho discorre sobre a importância da criação da área de Acompanhamento 
de Convênios dentro do Ministério da Saúde. O processo de acompanhamento é 
importante como forma de monitoramento da destinação das verbas e como forma 
de controle para que seja possível quantificar se o objetivo e objeto dos convênios 
celebrados estão sendo atingidos assim como verificar se a inadimplência das 
entidades convenentes aumentou. Antes de discutir-se o acompanhamento como 
forma de controle, faz-se uma breve discussão sobre como é feito o financiamento 
da saúde pelo Ministério, dando ênfase na modalidade de convênios. O 
acompanhamento caracteriza-se por um conjunto de atividades de monitoramento, 
supervisão e orientação aos gestores de convênios, com a finalidade de antecipar, 
detectar e sanear a ocorrência de impropriedades ou irregularidades. As atividades 
são desenvolvidas mediante verificações locais realizadas de forma descentralizada 
pelas Divisões de Convênios e Gestão do Ministério da Saúde (DICON), localizadas 
em 26 unidades da federação, e pela CGAPC, CAAV e CPCONT no Distrito Federal. 
Durante a visita de acompanhamento os técnicos oferecem informações e suporte 
ao gestor, para que a execução do convênio aconteça dentro dos padrões legais e 
operacionais estabelecidos. É a oportunidade para o gestor esclarecer dúvidas e 
solicitar orientações. É verificada a compatibilidade entre as ações implementadas 
com as pactuadas no Plano de Trabalho e, ainda, são examinados aspectos da 
execução físico-financeira tais como legalidade, eficácia, eficiência e efetividade dos 
procedimentos adotados. Após a visita, a equipe técnica elabora relatório com as 
informações e os dados referentes à execução do convênio. O gestor deve dar 
atenção especial às Constatações e Recomendações do Relatório de 
Acompanhamento. O documento é encaminhado ao convenente para a observância 
e tratamento das situações identificadas e através destes relatórios do ano de 2004 
é que chegou-se aos dados utilizados nesta monografia que conclui que houve 
crescimento da inadimplência de 1999 a 2004 e que o monitoramento permitiu que 
se chegasse a uma forma de avaliação do objeto e objetivo dos convênios. Com 
isso, percebe-se que o controle e o acompanhamento são fundamentais na gestão 
dos recursos públicos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 O Século XXI, caracteriza-se por movimentos rápidos, imprevisíveis e 
globalizados nas áreas da economia, política, mercados de bens e serviços e no 
contexto em geral, está exigindo das organizações públicas e privadas condições e 
capacidade de produzir respostas rápidas e efetivas às situações emergentes. 
 Tal capacidade resulta da manutenção do controle das ações e de uma visão 
cada vez mais prospectiva que ofereça condições de intervenções eficazes nas 
organizações. 
 O objetivo das ações por parte do Ministério da Saúde  (MS) convergem para 
o alcance de macro objetivos finais voltados para a eficiência, eficácia e eqüidade na 
atenção à saúde da população brasileira. 
 É dentro desta perspectiva que desde 1999 vem sendo desenvolvidas 
estratégias de acompanhamento de execução de convênios junto as organizações 
públicas e privadas, para que a utilização dos recursos financeiros conveniados se 
revertam sempre em benefício aos usuários do sistema público de saúde.  
  Ao Fundo Nacional de Saúde, na condição de órgão repassador de recursos 
financeiros, compete acompanhar, fiscalizar e controlar a correta utilização dos 
recursos conveniados, conforme estabelecido nos Planos de Trabalho aprovados. 
 Para dar cumprimento a este dever legal o Fundo Nacional de Saúde  (FNS) 
dispõe de uma sistemática de Acompanhamento que se baseia na eficiência (correta 
utilização dos recursos), na eficácia (pleno alcance dos objetivos) e na efetividade 
(atendimento aos objetivos maiores em benefício de toda a sociedade) como 
requisitos fundamentais para a aplicação dos recursos.
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 Este trabalho objetiva mostrar a importância da criação de uma área de 
acompanhamento de convênios no Ministério da Saúde e o impacto que a mesma 
reflete na inadimplência de órgãos convenentes.  
 Esta monografia está estruturada a partir dos seguintes capítulos: 
      O primeiro capítulo trata da justificativa da escolha do tema e dos objetivos 
geral e específicos. 
   O segundo capítulo traz a metodologia utilizada, quanto ao objetivo, quanto 
ao procedimento de coleta, as fontes de informações, ao método de abordagem, ao 
método de procedimento, a técnica de pesquisa, ao universo da pesquisa, aos tipos 
de amostragem, a formulação do problema, as hipóteses e variáveis. 
  O terceiro capítulo apresenta o embasamento teórico constituído pelo 
conceito de controle, sendo explicado o financiamento na área de saúde bem como 
é mostrada uma explanação sobre as normas acerca do acompanhamento de 
convênios. 
  No quarto capítulo são retratados, respectivamente, os dados e a 
interpretação das informações adquiridas através da amostragem intencional dos 
convênios acompanhados em 2004. 
 O quinto capítulo, conclui-se sobre o desenvolvimento e os resultados 
adquiridos ao longo do trabalho de pesquisa. 
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1.1 Justificativa da Escolha do Tema 
 
     Órgãos e entidades públicas de todas as esferas do governo e as organizações 
não governamentais buscam a celebração de convênios com o Ministério da Saúde 
– Fundo Nacional de Saúde – (FNS), visando a obtenção de financiamento de 
projetos na área de saúde. 
As necessidades de financiamento da saúde são responsáveis por 45% dos 
gastos com custeio e investimentos. Segundo o Ministério do Planejamento, para o 
Orçamento Geral da União em 2004 e 2005 os gastos estão estimados conforme 
quadro abaixo: 
Poder Executivo        R$ Milhões 
2005  
Órgão 
 
Empenho 
2004 
Projeto de 
Lei 
Orçamentária 
(PLO) 
Lei 
Orçamentária 
Anual (LOA) 
DISPONÍVEL 
Saúde 29137,9 31508,0 32772,6 32772,6 
 
Quadro N°1 - Programação Orçamentária e Financeira da Saúde 2005 
Fonte - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Brasília, 2005. 
 
 Tal fato vem justificar o empenho das autoridades das três esferas 
governamentais na busca de fontes adicionais de recursos. 
          É importante para a sociedade que o processo de formalização de convênios 
através de qualquer órgão da União, especialmente do Ministério da Saúde, seja 
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efetuado de forma constitucional havendo a publicidade dos atos, com eficiência e 
transparência no trato com os recursos públicos. 
              As ações e serviços de saúde, implementadas pelos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, são financiados com recursos próprios da União e de outras fontes 
suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no Orçamento 
da Seguridade Social. Os recursos são repassados por meio de transferências 
regulares e automáticas, remuneração por serviços prestados e convênios. 
 O acompanhamento dos programas e projetos/atividades é fundamental para 
o exercício da fiscalização dos recursos aplicados na saúde. Dessa forma, garante-
se que as metas definidas nos programas, seus prazos e os resultados esperados 
sejam alcançados.  
 Analisar o controle e o acompanhamento da execução de recursos públicos 
através de convênios torna-se um importante aprendizado para o administrador, por 
isso este tema foi selecionado para a elaboração desta monografia. 
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1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
 Demonstrar a importância do controle e do acompanhamento de convênios na 
gestão dos gastos públicos. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
a) Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a função administrativa 
Controle. 
b) Descrever o processo de financiamento da saúde, especialmente na 
modalidade de convênios. 
c) Descrever as estratégias e rotinas utilizadas no acompanhamento de 
convênios do Ministério da Saúde, identificando como este procedimento gera 
aplicação adequada ao objeto dos contratos realizados pela administração pública, 
na Coordenação de Acompanhamento e Avaliação do Fundo Nacional de Saúde. 
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2.  DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 METODOLOGIA APLICADA 
 
2.1.1 Tipo de pesquisa 
 
 Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxonomia 
apresentada por Andrade, que qualifica a relação em quatro aspectos: pesquisa 
quanto à natureza, pesquisa quanto aos objetivos, pesquisa quanto aos 
procedimentos e pesquisa quanto ao objeto. Para Andrade (1999:p.103), pesquisa 
“é um conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que 
tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização 
de métodos científicos”. Gil (1987:p.19) define como “procedimento racional e 
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 
propostos”.  Segundo Cervo & Bervian (1983:p.50), “é uma atividade voltada para a 
solução de problemas, através do emprego de processos científicos”.    
 Quanto à natureza, trata-se de um resumo de assunto que, de acordo com 
Andrade (1999:p.105) “trata-se de pesquisa fundamentada em trabalhos mais 
avançados”.  
Dado o recorte aqui estabelecido e tendo em vista que o objetivo deste estudo 
é a importância do serviço de acompanhamento de convênios para controle dos 
gastos públicos, optou-se pela realização de uma pesquisa do tipo exploratória por 
meio de levantamento bibliográfico, visitas a web sites e intranet. Este tipo de 
pesquisa, segundo Andrade (1999:p.106), tem como finalidades “...proporcionar 
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maiores informações sobre um determinado assunto; facilitar a delimitação de um 
tema de trabalho; definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou 
descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem em mente. Através das 
pesquisas exploratórias avalia-se a possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa 
sobre determinado assunto.”  
  Para Barros & Lehfeld (2000:p.70) “ a pesquisa bibliográfica é a que se efetua 
tentando-se resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego 
predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e informatizado”. 
Quanto aos procedimentos, utilizou-se a modalidade pesquisa de fontes 
escritas que segundo Andrade (1999:p.107), faz parte a pesquisa bibliográfica, “que 
utiliza fontes secundárias, ou seja, livros e outros documentos bibliográficos.”  
Quanto ao objeto, trata-se de pesquisa bibliográfica que Andrade 
(1999:p.108) afirma que “... todo trabalho científico pressupõe uma pesquisa 
bibliográfica preliminar”.   
A pesquisa bibliográfica teve como enfoque a função administrativa 
CONTROLE e ACOMPANHAMENTO de convênios no MS. 
 
2.1.2 Métodos de abordagem 
 
 O método de abordagem adotado no trabalho foi o hipotético dedutivo que, 
para Popper (1999:p.113) “partindo-se de uma observação da realidade chega-se a 
uma abstração por meio de um modelo lógico e a partir daí o modelo é submetido à 
comprovação empírica, facilitada pelas hipóteses emitidas sobre o fato. Pois, partiu-
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se do tema geral controle na gestão pública na modalidade de convênios realizando-
se um recorte particularizado dos contratos acompanhados pelo MS em 2004. 
 
2.1.3 Métodos de Procedimentos 
 
 Segundo Lakatos & Marconi (1992: p.106), “métodos de procedimentos 
constituem etapas mais concretas da investigação, com finalidade mais restrita em 
termos de explicação geral dos fenômenos menos abstratos”. O método de 
procedimento utilizado foi a amostragem intencional. Para Barros & Lehfeld 
(2000:p.88) a amostra intencional é escolhida de acordo com uma estratégia 
adequada, os elementos da amostra são escolhidos. Estes relacionam-se 
intencionalmente com as características estabelecidas. Os resultados têm validade 
para aquele grupo específico. 
  
2.1.4 Técnicas de pesquisa 
 
 Segundo Lakatos & Marconi (1992:p.107), técnicas de pesquisa são 
consideradas “um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência, 
portanto é a parte prática da coleta de dados”. Para Andrade (1999:p.107), as 
técnicas de pesquisa podem ser agrupadas em dois tipos de procedimentos: 
documentação indireta e documentação direta.  
 A documentação indireta é constituída pela pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa documental. A documentação direta abrange a observação direta intensiva 
e a observação direta extensiva.  
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 No presente trabalho foi utilizada documentação indireta, que abrangeu a 
dados da área de saúde, especificamente dos convênios celebrados com o MS. 
 
2.1.5 Universo da Pesquisa 
 
Convênios acompanhados no ano de 2004 levantados através dos Relatórios 
consolidados da Coordenação de Acompanhamento e Prestação de Contas 
(CGAPC) do Fundo Nacional de Saúde.   
 
2.1.6 Hipóteses 
 
A hipótese é uma afirmação que se faz na tentativa de verificar a validade de 
resposta existente para um problema. 
 A função das hipóteses, na pesquisa científica, é propor explicações para 
certos fatos e ao mesmo tempo orientar a busca de outras informações. Para o 
desenvolvimento da pesquisa, a clareza da definição dos termos da hipótese é 
condição de fundamental importância. 
 As hipóteses são: 
H1  A partir da criação do serviço de acompanhamento em 1999, houve aumento 
da inadimplência de convênios firmados com o Ministério da Saúde. 
 
H2 O controle/acompanhamento permite que o Ministério da Saúde realize 
avaliação acerca do objeto e objetivo dos convênios contemplados.  
2.1.7 Variáveis 
 
 As principais variáveis escolhidas para a execução deste trabalho são: 
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a) Número de convênios acompanhados em 2004; 
b) os instrumentos e métodos utilizados para acompanhamento (relatórios de 
verificação “in loco”); 
c) a adimplência e inadimplência; 
d) o sistema de controle do MS; 
e) resultados da execução do convênio. 
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3. EMBASAMENTO TEÓRICO 
 
 Este tópico inicia-se com uma breve abordagem conceituando controle, os 
seus tipos e como torná-lo bem sucedido. O controle como função administrativa 
precisa ser sempre aprimorado para que seja eficaz. Posteriormente, serão focadas 
as normas acerca do acompanhamento de convênios adotada no MS, as formas de 
acompanhamento, os objetivos, requisitos, rotinas e orientações. Por último, será 
feita uma explicação em torno de como é estabelecido o financiamento da saúde, 
especialmente na modalidade de convênios. 
Segundo Magalhães (2002), tem-se ampliado em diversas esferas as 
discussões sobre qual deve ser o papel do Estado na vida de um país. Desde 1994, 
o governo federal brasileiro sinalizou com a intenção de redefinir o papel do Estado, 
no sentido de uma administração pública gerencial, voltada para o controle dos 
resultados e descentralizada, para poder chegar ao cidadão. Nesta teoria macro de 
redefinição, o Estado deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 
econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na 
função de promotor e regulador desse desenvolvimento. 
O primeiro momento da reforma é conceituar a administração pública 
gerencial, diferenciando-a da administração pública burocrática. Esta surgiu como 
forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Os controles 
administrativos visando a este fim tendem a ser a priori, rígidos em relação aos 
processos, como por exemplo na admissão de pessoal e nas compras.  
Já a administração pública gerencial está calcada na necessidade de reduzir 
custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário.  
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A atuação do controle na administração pública deve estar baseada nos 
princípios constitucionais enumerados no artigo 37, com a nova redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19 de 1998: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e a incluída eficiência. Desta forma, os atos administrativos do governo 
devem estar imbuídos destes princípios e voltados para o interesse público. 
Para Glock ( 2002) , o momento atual marcado pela escassez de recursos e 
por uma cobrança cada vez maior da sociedade, reflete nos administradores 
públicos elevada preocupação no que se refere à existência de maior controle nas 
entidades que lhe cabem administrar. 
 A partir da vigência da atual Constituição Federal, o controle governamental 
vem exercendo um papel cada vez mais preponderante e eficiente. Com efeito, as 
entidades componentes da administração pública direta e indireta necessitam 
aprimorar os seus procedimentos e controles, de forma a dar fiel cumprimento às 
exigências legais, sob pena de os administradores não terem suas contas 
aprovadas. Por outro lado, há uma crescente conscientização da opinião pública 
quanto à necessidade do exercício da fiscalização sobre o uso do erário público. 
 Esta situação atribui ao conceito do controle interno e, conseqüentemente à 
atividade de auditoria um papel cada vez mais preponderante na administração 
pública, pois possibilita ações preventivas e corretivas em tempo oportuno. 
 A ênfase do controle, neste caso, está na verificação sobre a observância das 
normas legais e regulamentares e na avaliação sobre a correta utilização dos 
recursos, buscando obter, entre outros objetivos, uma razoável segurança de que: 
a) os recursos estão sendo aplicados da maneira mais racional possível; 
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b) a arrecadação está atingindo todo o campo previsto legalmente e de 
maneira abrangente; 
c) os atos da gestão estão revestidos de todas as formalidades legais 
estabelecidas; 
d) estão sendo mantidos adequados registros e controle de todo o patrimônio 
público. 
 Para tal, o controle pode ser exercido sobre projetos, funções ou atividades 
nas quais se divide a execução orçamentária da União, Estado ou Município, no 
nível de secretarias, órgãos, departamentos/divisões da administração direta, assim 
como, em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista 
e empresas controladas. 
 A atividade de acompanhamento, nada mais é do que uma forma de controle 
exercida pelo Ministério da Saúde em convênios contemplados com instituições 
filantrópicas, prefeituras municipais e outras entidades. Torna-se de grande 
relevância para que o leitor possa se situar ao longo deste trabalho, que alguns 
conceitos fiquem claros. Os principais tópicos que serão esclarecidos a seguir, 
tratam a respeito da função administrativa controle, as normas e rotinas da atividade 
de acompanhamento e como é feito o financiamento da área de saúde. 
 
3.1 Importância do Controle 
 
 Uma importante função gerencial é o controle.  Este tópico focará os 
fundamentos e tipos de controle.  
 Certo (2003) diz que “controle é a função da administração por meio dos qual 
os gerentes reúnem informações que medem o desempenho da empresa. O controle 
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permite que se compare desempenhos atuais com passados para que mudanças 
organizacionais possam ser implementadas para alcançar padrões pré 
estabelecidos”.  
Controle é um esforço sistemático da administração dos negócios 
para comparar o desempenho com o padrão, os planos e as metas 
preestabelecidas para determinar se o desempenho está de acordo 
com esses padrões; caso contrário, tomar qualquer ação corretiva 
necessária para garantir que os funcionários e outros recursos da 
empresa sejam utilizados da maneira mais eficaz e eficiente na 
conquista dos objetivos da empresa. (MOCKLER, apud CERTO, 
2003, p. 418). 
 
 Para Certo (2003) “O controle [...] consiste em fazer com que as coisas 
aconteçam da maneira como foram planejadas”. De acordo com essa definição, o 
planejamento e o controle são funções praticamente inseparáveis.  
A importância do planejamento é para que se obtenha um mapa 
para identificar o tempo e o alcance de todas as ações pretendidas 
para atingir nossos objetivos.O processo de planejamento é capaz 
de nos fornecer esse mapa. Mas simplesmente fazer o mapa não é 
suficiente. Caso não o sigamos ou façamos a curva errada pelo 
caminho, há chances de que nunca alcancemos os resultados 
desejados. Um plano é apenas tão bom quanto nossa capacidade 
de executá-lo. Deve-se desenvolver métodos de medição e controle 
que nos alertem quando nos desviarmos dos planos, para que 
ações corretivas possam ser tomadas. (DEWELT apud CERTO, 
2003, p. 417) 
 
Para exercer o controle, os gerentes avaliam ou mensuram o que está 
acontecendo na empresa e, se necessário, alteram esses fatos a fim de que eles de 
alguma maneira caminhem de acordo com os planos. Os gerentes devem sempre 
procurar manter-se informados sobre como anda o desempenho do sistema e 
realizar mudanças corretivas sempre que necessário. 
 
3.1.1 Processo de Controle 
 Para Certo (2003) existem três etapas principais no processo de controle: 
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a) Medição de Desempenho – o gerente deve inicialmente medir o 
desempenho atual da empresa, mas para isso precisam estabelecer alguma unidade 
de medida que calcule o desempenho e determine quanto dessa medida está sendo 
gerado pelo item que está sendo medido. (Certo, 2003, p.418) 
b) Comparação entre o desempenho medido e os padrões – depois de 
medido o desempenho, busca-se comparar essa medida com algum padrão. Um 
padrão é o nível de atividade estabelecido para servir de modelo para a avaliação do 
desempenho da empresa, ou seja, são os critérios que determinam se o 
desempenho de uma empresa é adequado ou não. Existem diferentes padrões que 
podem ser estabelecidos pela empresa, como padrões de rentabilidade, padrões de 
posição no mercado, produtividade, liderança de produto, desenvolvimento de 
pessoal, conduta de funcionários, responsabilidade social e que reflitam o balanço 
comparativo entre metas a curto e longo prazo. (Certo,2003,p.418) 
c) Tomada de Ações corretivas – devem ser tomadas se necessário. Define-
se como ação corretiva à atividade administrativa que ajuda a elevar o desempenho 
da empresa até os padrões do nível de desempenho, ou seja, busca corrigir os erros 
que são obstáculos ao desempenho da empresa. Entretanto, antes de tomar 
qualquer ação corretiva, os gerentes devem ter certeza de que os padrões que estão 
utilizando foram estabelecidos adequadamente e de que a medição do desempenho 
da empresa é válida e confiável. Uma vez que o problema foi adequadamente 
identificado, a ação corretiva pode apontar para uma ou mais das três funções 
principais da administração: planejamento, organização e influência. 
(Certo,2003,p.418) 
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3.1.2 Tipos de Controle 
 Para Certo (2003) existem três tipos possíveis de controle. Cada um deve ser 
utilizado conforme a fase de trabalho. São eles: 
 a) Controle Prévio – é o controle que ocorre antes da realização do trabalho. 
Os gerentes que utilizam esse tipo de controle criam políticas, procedimentos e 
regras cujo objetivo é eliminar qualquer comportamento que venha a causar 
resultados indesejáveis no trabalho. (Certo, 2003, p.424) 
 b) Controle Simultâneo – é o controle que é utilizado durante a realização do 
trabalho. Ele se refere não apenas ao desempenho dos funcionários, mas também a 
áreas não humanas, como o rendimento do maquinário. (Certo, 2003, p.424) 
 c) Controle de Feedback – é o controle que se preocupa com o desempenho 
da empresa no passado. Os gerentes que exercem esse tipo de controle tentam 
tomar ações corretivas com base no histórico da empresa durante certo período de 
tempo. (Certo, 2003, p.424) 
 
3.1.3 Obstáculos Potenciais ao Controle Bem-Sucedido 
 Para Certo (2003), os gerentes devem agir na seguintes áreas para evitar os 
obstáculos ao controle: 
 a) Produção a Longo Prazo versus Produção a Curto Prazo – se o gerente 
força o maquinário para ter uma alta produção a curto prazo, poderá com o desgaste 
do maquinário prejudicar o alcance de metas a longo prazo. (Certo, 2003, p.429) 
 b) Frustração e Moral dos Funcionários – o moral dos funcionários tende a ser 
baixo quando os gerentes exercem muito controle. (Certo, 2003, p.429) 
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 c) Preenchimento de Formulários – funcionários podem perceber que a 
gerência está baseando suas ações corretivas apenas nos registros do 
departamento sem levar em conta as circunstâncias atenuantes. Se esse for o caso, 
eles poderão se sentir pressionados a falsificar os relatórios para que a ação 
corretiva relacionada ao seu departamento não seja tão drástica. (Certo, 2003, 
p.429) 
 d) Perspectiva dos Membros da Empresa – os gerentes devem se lembrar de 
levar em consideração qualquer ação corretiva possível não apenas em relação à 
atividade específica a ser controlada, mas também em relação a todos os outros 
departamentos da empresa. (Certo, 2003, p.429) 
 e) Os Meios versus os Fins – as atividades de controle não são a meta do 
processo de controle; são simplesmente os meios pelos quais os problemas são 
eliminados. Durante o processo de controle, os gerentes devem ter em mente que a 
coleta de informações e a produção de relatórios feitos para facilitar a tomada de 
ações corretivas são atividades que podem ser justificadas somente se produzirem 
para a empresa algum benefício que exceda seus custos de realização. (Certo, 
2003, p.429) 
 
3.1.4 Como Tornar o Controle Bem-Sucedido 
 Para tornar o processo de controle mais eficiente, os gerentes devem 
assegurar-se de que as atividades de controle levam em consideração alguns 
fatores que para Certo (2003) são os que seguem abaixo: 
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 a) Enfoque das Atividades Específicas da Empresa – os gerentes devem 
assegurar-se de que os vários aspectos do processo de controle sejam apropriados 
para controlar a atividade em questão. (Certo, 2003, p.431) 
 b) Diferentes Tipos de Metas da Empresa – o controle pode ser usado a 
muitos aspectos diferentes da vida de uma empresa e que, caso ela deseje que o 
controle lhe forneça o máximo de benefícios, cada um dos aspectos deve ser 
enfatizado. (Certo, 2003, p.431) 
 c) Ação Corretiva Oportuna – é necessário que se passe algum tempo até 
que os gerentes recolham as informações referentes ao controle, desenvolvam 
relatórios necessários com base nessas informações e decidam a ação corretiva que 
deve ser tomada para eliminar um problema. Entretanto, os gerentes devem tomar 
as ações corretivas o mais rapidamente possível a fim de se assegurarem de que a 
situação detectada pela coleta de informações não tenha se alterado. A menos que 
as ações corretivas não sejam oportunas, não haverá vantagens em sua realização 
por parte das empresas. (Certo, 2003, p.431) 
 d) Comunicação do Funcionário do Processo de Controle – os gerentes 
devem agir para que os funcionários saibam exatamente qual é a informação exigida 
em determinado processo de controle, de que maneira essa informação será 
coletada e utilizada na compilação de vários relatórios, quais são de fato os 
propósitos dos relatórios e quais as ações corretivas adequadas de acordo com 
esses relatórios. Ou seja, todas as pessoas devem conhecer o processo de controle, 
para que o mesmo seja bem-sucedido. (Certo, 2003, p.431) 
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3.2 Normas Acerca do Acompanhamento de Convênios no Ministério da 
Saúde1 
 
3.2.1. Conceito 
  O Acompanhamento é a atividade precípua do órgão transferidor de recursos, 
o qual, diretamente ou por outrem – em função de delegação de competência, 
verifica e orienta o fiel cumprimento do objeto do convênio. 
   
 3.2.2 Objetivos do Acompanhamento 
São objetivos do acompanhamento: 
 A) Prestar cooperação técnica, orientar e supervisionar as ações 
concluídas e/ou em andamento, implementadas pelo convenente com vistas a 
prevenir a ocorrência de fatos que comprometam o atingimento do objeto do 
convênio que se encontra sob acompanhamento, bem como os futuros, e, por 
conseguinte, os objetivos dos programas e os benefícios almejados pela sociedade; 
 B) Verificar a compatibilidade entre as ações implementadas pelo 
convenente e as propostas apresentadas e aprovadas no plano de trabalho e 
convênio correspondentes; 
 C) Avaliar a execução físico-financeira dos convênios, verificando a 
legalidade, eficácia, eficiência e efetividade dos procedimentos adotados e das 
ações desenvolvidas pelos convenentes/executores; 
                                               
1 Material retirado do Manual de Orientação, Normas e Rotinas de Acompanhamento da Execução 
Físico-Financeira de Convênios e Contratos. Ministério da Saúde, Brasília, 2003. 
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 D) Oferecer dados relativos ao resultado da execução, de forma a 
permitir a integração do planejamento ao controle, propiciando correção de 
distorções, prevenindo gastos com investimentos ou custeios desnecessários e, 
inclusive, contestados; 
 E) Dar cumprimento às determinações contidas na LDO, IN/STN/01/97, 
incluídas nas Portarias do MS nºs 323/2000, 422/2000 e 1.147/2000, que prevêem a 
atribuição primária do acompanhamento ao órgão transferidor ou concedente de 
recursos financeiros. 
 
 3.2.3. Formas de Acompanhamento 
     3.2.3.1 Acompanhamento Prévio 
  O Acompanhamento Prévio é realizado antes da execução. Pode ocorrer até 
antes do próprio atendimento do pleito. Analisa as condições operacionais 
necessárias à efetiva transferência de recursos ao convenente. Verifica, ainda, os 
indicativos de oportunidade, conveniência e prioridade para a transferência de 
recursos visando à execução de um objeto em consonância com o Plano Estadual 
ou Municipal de Saúde.  
 
     3.2.3.2. Acompanhamento Concomitante  
O Acompanhamento Concomitante é realizado durante a execução, dentro da 
vigência do convênio. Verifica a execução das ações conforme o programado e as 
normas vigentes, fornecendo orientações técnicas, se necessário. Caso seja 
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constatado o descumprimento de cláusulas acordadas, pode ocorrer a rescisão do 
convênio e adoção de medidas preventivas ou saneadoras.  
     3.2.3.3. Acompanhamento Subseqüente ou Posterior 
 O Acompanhamento Subseqüente ou Posterior é realizado após o término da 
vigência do convênio. Essa modalidade de acompanhamento verifica as condições 
operacionais em que foram executadas as ações desenvolvidas pelo convenente ou 
executor, o cumprimento do objeto, o alcance dos objetivos sociais e a observância 
da legislação vigente. Além disso, avalia a eficiência, eficácia, efetividade e 
economicidade. 
3.2.4 Ferramentas do Acompanhamento 
Para a tarefa do acompanhamento dispõem-se das ferramentas, a saber.  
a) Visita “in loco”: é a principal ferramenta do acompanhamento. 
Consiste no deslocamento ao local onde foi, está ou deve ser 
executado o objeto do convênio.  
b) Formalização/circularização: consiste no encaminhamento de ofícios 
ou outros expedientes para a obtenção de informações sobre a 
execução do convênio junto às fontes fidedignas locais ou próximas 
do objeto. 
c) Sistemas de informação acerca da execução orçamentária e 
financeira (SIAFI) e de gerenciamento de projetos (GESCON): 
consiste na realização de consultas relativas às situações em que se 
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encontram os convênios e na elaboração e execução de roteiros de 
acompanhamento.  
 
3.2.5. Requisitos para a tarefa de Acompanhamento 
   São requisitos necessários à tarefa do Acompanhamento: 
a) Definição do objetivo. 
b) Explicitação de etapas de modo claro e objetivo: planejamento, análise, 
execução, emissão de relatórios  e encaminhamento ao gestor. 
c) Constituição de equipe para executar o trabalho. 
d) Distribuição de atividades coerentes com a experiência profissional dos 
técnicos. 
e) Elaboração de cronograma ou itinerário condizente. 
f) Redação de relatórios e outros tipos de documentos técnicos que 
possam subsidiar e fundamentar decisões gerenciais. 
      g) Fornecimento de informações aos usuários externos do Ministério da 
Saúde, em especial àqueles que executam suas tarefas nas áreas fins. 
 
3.2.6 Cuidados Exigidos no Acompanhamento 
a) As tarefas mais importantes devem ser priorizadas (os passos e etapas 
devem ser seguidos um por vez). 
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b) As tarefas, etapas ou passos iniciados devem ser concluídos (se 
possível, sem solução de continuidade que possam comprometer a 
qualidade do trabalho). 
c) As anotações, com indicação de procedência e data de coleta, bem 
como outras referências relativas às informações ou dados reunidos, 
devem ser feitas com correção e ordem para serem repassadas, de 
forma fidedigna, aos tomadores de decisão. 
d) Os horários estabelecidos para cada tarefa ou atividade devem ser 
observados para evitar dispêndio desnecessário de esforços e 
insuficiência de tempo. Assim, evita-se o comprometimento da 
quantidade de testes e análises a serem procedidos. 
e) Os elogios, quando merecidos, não devem ser poupados. Devem ser 
feitos quando expressarem o reconhecimento pela correta aplicação 
dos recursos, o alcance do objeto e dos benefícios almejados pela 
sociedade. 
f) As críticas não devem ser dirigidas às pessoas ou aos grupos 
responsáveis ou co-responsáveis, quando implicam juízo de valor 
moral ou ético. As críticas devem estar implícitas nas anotações sobre 
os achados relevantes de acompanhamento. 
g) As pessoas envolvidas no trabalho devem, sempre, ser tratadas com 
cortesia, urbanidade e respeito. O tratamento não deve, em hipótese 
alguma, caracterizar-se por expressões preconceituosas de qualquer 
natureza. 
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3.3. Rotinas e Orientações para o Acompanhamento 
 
O trabalho de Acompanhamento deverá ser organizado e programado 
previamente, mesmo em se tratando de eventuais solicitações da alta direção ou dos 
considerados prioritários. 
Considerando que o trabalho de acompanhamento geralmente pressupõe 
visitas “in loco”, entende-se como fases do acompanhamento: programação, 
preparação do material de trabalho, realização do acompanhamento com avaliação 
dos resultados e emissão de relatório, proposição de recomendações e 
providências, acompanhamento das ações corretivas/saneadoras e constatação dos 
resultados obtidos. 
 Para a obtenção dos elementos necessários à realização do 
acompanhamento, deve-se conhecer natureza e característica das atividades a 
serem desenvolvidas e adotar, por etapa, as medidas descritas a seguir. 
 
3.3.1. Etapas para a realização da visita “in loco” 
    3.3.1.1 Primeira Etapa (Realizada antes da visita “in loco”) 
 Nesta primeira etapa, devem ser seguidos os seguintes passos: 
a) Definir antecipadamente a equipe de trabalho, incluindo, conforme o 
caso, os diferentes integrantes de diversas áreas especializadas, 
sobretudo engenheiros, no caso de obras, bem como indicando o 
coordenador responsável pela direção dos trabalhos; 
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b) Designar o(a) coordenador(a) da equipe que terá a responsabilidade 
de providenciar as comunicações da visita de acompanhamento e de 
apresentação da equipe, extrair os Roteiros e Relatórios do GESCON, 
realizar a leitura dos Processos em conjunto com a equipe e realizar 
outras tarefas que forem necessárias ao bom desempenho do trabalho;  
c) Analisar o termo do convênio e/ou aditivo, acompanhado do Plano de 
Trabalho correspondente, extraindo as informações consideradas 
relevantes para a execução do Acompanhamento; 
d) Colher informações junto ao SIAFI e GESCON relativas às 
transferências efetuadas pelo concedente. O correspondente convênio 
e/ou termo aditivo deve identificar o valor, a data e o número da ordem 
bancária, bem como os dados da conta corrente do favorecido; 
e) Realizar consulta no sistema SIAFI ou GESCON quanto aos convênios 
a serem acompanhados, para identificar as informações importantes 
que subsidiarão o trabalho de acompanhamento; 
f) Obter, sempre que possível, todas as informações disponíveis relativas 
aos programas aos quais os projetos/convênios se vinculam. Para 
tanto, a equipe deverá consultar na internet as informações 
disponibilizadas no site do FNS, ou dirigir-se à área técnica da 
FUNASA, Secretaria Estadual de Saúde ou contatar diretamente, por 
telefone, fax, correio eletrônico etc, os gerentes dos diferentes 
programas vinculados às Secretarias-Fim do Ministério; 
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g) Identificar, nos sistemas SIAFI ou GESCON, a existência de outros 
convênios, com mesmo objeto ou não, no mesmo município ou 
entidade para que, na medida do possível, possam ser incluídos na 
mesma programação de trabalho; 
h) Verificar a existência de Relatório de verificação “in loco” anterior para 
conhecimento da situação relatada, conferindo se as Recomendações 
propostas foram ou não atendidas; 
i) Verificar a compatibilidade do montante de recursos transferidos com o 
previsto nos referidos instrumentos, observando, também, se as 
transferências ocorreram de acordo com o cronograma de desembolso; 
j) Verificar se o convenente apresentou a Prestação de Contas, se esta 
foi analisada, se foi emitido o parecer técnico. Caso as contas tenham 
sido apresentadas e estejam pendentes de análise, deve-se proceder 
imediatamente à respectiva análise e emissão de parecer;  
k) Observar no Parecer Técnico, no caso de prestação de contas 
apresentada e analisada, se há recomendações e se foram atendidas 
satisfatoriamente. Em caso negativo, incluir no roteiro de serviço a 
cobrança do atendimento no decorrer da próxima visita “in loco”; 
l) Providenciar cópias de papéis de trabalho e iniciar preenchimento do 
Roteiro de Verificação “in loco” (extrair do sistema informatizado –
GESCON); 
m) Observar, com relação a obras, equipamentos e programas os roteiros 
básicos e específicos para o acompanhamento. No caso de obras, 
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devem ser incluídos nos papéis de trabalho o cronograma físico-
financeiro, o boletim de medição, a planta baixa, o termo de início da 
obra e os demais documentos que se fizerem necessários ao trabalho 
conjugado do engenheiro integrante da equipe ou engenheiro do 
convenente. Com relação a equipamentos e programas considerar as 
especificações e detalhamentos contidos nos Planos de Trabalho, além 
de critérios definidos para casos específicos; 
n) Prover a equipe do que for necessário à realização das atividades. 
Providenciar todo o material de trabalho: Roteiros, Consultas, 
Processos, Relatórios GESCON/SIAFI, Quadro Demonstrativo de Pré-
requisitos para Licitação, Comunicado de Supervisão, como também, 
equipamentos, tais como máquina fotográfica, notebook, trena. Nesta 
oportunidade, deve ser anotada a responsabilidade pela guarda e 
conservação de bens patrimoniais; 
o) Preparar os ofícios de apresentação, que deverão ser assinados pelo 
chefe da DICON. Nesses expedientes devem constar o período de 
execução do trabalho, os nomes dos integrantes da Equipe e a 
indicação do coordenador (responsável pela direção dos trabalhos de 
acompanhamento); 
p) Encaminhar, antecipadamente, o ofício de comunicação da realização 
de visita de verificação in loco à Entidade a ser visitada, para que 
providencie ambiente de trabalho, disponibilize a documentação a ser 
analisada e para que colabore com os meios necessários para o 
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desenvolvimento dos trabalhos, sobretudo nas hipóteses de 
deslocamento da sede do Município; 
q) Promover, após o cumprimento dos passos acima, reunião com os 
responsáveis pela DICON, os Serviços e Seções de Acompanhamento, 
para que, em conjunto com a equipe designada, avaliem os resultados 
preliminares obtidos, definam claramente o objetivo do trabalho e 
projetem as ações a serem promovidas para o sucesso do 
acompanhamento; 
r) Certificar-se, com segurança, cinco dias úteis antes da viagem, da 
disponibilização dos meios planejados de deslocamento (tanto da 
Capital para o Município, como dentro dele) e de estada. É 
imprescindível que sejam  providenciadas, antecipadamente, reservas, 
passagens, autorizações de utilização de veículos com disponibilidade 
de motorista, solicitação e atribuição de diárias, suprimento de fundo 
(quando necessário) e termos de responsabilidade pela guarda e 
conservação de material de serviço, quando bens patrimoniais;.  
s) Realizar as viagens necessárias ao acompanhamento, para a visita “in 
loco”.  
 
  3.3.1.2 Segunda Etapa (Realizada durante a visita “in loco”) 
a) Apresentar-se à autoridade competente, sob a orientação do 
coordenador designado, devendo toda a equipe estar munida de crachá 
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de identificação e do ofício de apresentação correspondente (solicitar 
ao destinatário a sua ciência, mediante assinatura na 2º via); 
b) Explicitar, desde o primeiro contato com o dirigente da entidade 
convenente, os objetivos do trabalho a ser desenvolvido, que é o de 
prestar cooperação técnica, orientar, acompanhar e supervisionar as 
ações em andamento e/ou concluídas, implementadas pelo convenente; 
c) Solicitar da autoridade competente a disponibilidade dos responsáveis 
técnicos das áreas a serem supervisionadas (Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, Técnico responsável pela documentação 
financeira, Coordenador Estadual ou Municipal dos Programas, se for o 
caso, Técnico responsável pelo Almoxarifado, Engenheiro da Entidade 
responsável pela Obra, se for o caso, Técnico responsável pelo 
ATESTO e RECEBIMENTO dos bens e/ou serviços) e que estes 
estejam devidamente informados sobre a natureza do trabalho a ser 
realizado; 
d) Solicitar o franqueamento aos setores necessários, onde poderão ter 
contato com pessoas e outras fontes de informação necessárias; 
e) Dirigir-se aos setores e áreas a serem supervisionadas, com o objetivo 
de apresentarem-se, e solicitar informações ou documentos 
necessários à execução dos trabalhos; 
f) Analisar a documentação ou informações disponibilizadas, devendo ser 
solicitadas cópias dos documentos que se julguem necessários ter junto 
aos papéis de trabalho, tais como: comprovação de inclusão dos 
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recursos do convênio no orçamento, processos de pagamentos, 
processos licitatórios, extratos bancários e aplicação financeira da conta 
corrente específica do convênio e outras informações relativas à 
execução física do convênio; 
g) Examinar o parecer técnico (caso exista) sobre a análise de prestação 
de contas, observando se há determinações e recomendações a serem 
atendidas e solicitar, quando for o caso, à entidade, as informações 
acerca das medidas que foram ou estão sendo adotadas. Caso haja 
inadimplência a este atendimento, deve-se registrar, por meio de nota 
circunstanciada, que a equipe solicitou à entidade o cumprimento das 
diligências que lhes foram impostas; 
h) Realizar a conferência física, visual, ou, se possível, por contagem de 
objetos, dos materiais de consumo, inclusive medicamentos ou 
equipamentos, porventura adquiridos, entregues, distribuídos ou 
armazenados. Faz-se necessário que se verifique a validade ou 
eficiência dos controles de entrada, estocagem e distribuição, podendo, 
inclusive, avaliar se estão atendendo satisfatoriamente aos fins a que se 
destinam; 
i) Verificar, quando for o caso, a existência física dos bens adquiridos e a 
incorporação ao patrimônio da concedente, quando se tratar de 
equipamentos ou bens classificados como material permanente; 
j) Escolher, conforme o caso, os ambientes a serem fotografados, sejam 
de locais onde se localizam edificações, ou os de guarda, estocagem ou 
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destinação de equipamentos ou materiais de consumo. As fotos devem 
conter o registro da data da visita. No caso de 2ª ou 3ª visita, na medida 
do possível, levar em conta os mesmos ângulos fotografados 
anteriormente para que se tenha fotos que demonstrem a evolução ou 
não da execução do objeto do convênio; 
k) Preencher os roteiros de verificação “in loco”, descrevendo os achados 
do acompanhamento, os itens que apresentem distorções, tomando por 
base as informações colhidas mediante entrevistas  e documentos 
analisados; 
l) Elaborar e cumprir criteriosamente o itinerário de deslocamento, quando 
os trabalhos pressuporem esse tipo de atividades. Incluem-se, também, 
as incursões à zona suburbana e rural, relacionando, com prudência, os 
meios, recursos humanos e materiais existentes, inclusive de 
transporte; as condições ambientais e o tempo disponível, considerando 
o tempo próprio do resultado do trabalho; 
m) Compartilhar com os agentes supervisionados os achados do 
acompanhamento, sugerindo-lhes, no que couber, a adoção de 
medidas saneadoras, oferecendo-lhes alternativas de solução 
existentes dentro da legislação, normas e orientações programáticas 
vigentes, no sentido de prevenir a reincidência de atos cometidos com 
impropriedade ou irregularidade; 
n) Esclarecer todas as dúvidas existentes, principalmente no tocante às 
especificidades do convênio, do plano de trabalho, do objeto e do 
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programa. Em caso de dúvidas que não possam ser esclarecidas 
imediatamente, em virtude da ausência ou insuficiência de informações, 
essas devem ser anotadas e encaminhadas para a coordenação central 
para posterior resposta, dentro de um prazo mínimo; 
o) Informar ao dirigente ou agente responsável pelo convênio todos os 
fatos relevantes (a conclusão dos trabalhos, as distorções havidas e 
encontradas, as questões levantadas que ficaram sem resposta, 
inclusive aquelas que mereceriam imediatas providências); 
p) Retornar diretamente ao seu ponto de origem, na sede da Capital, onde 
se localiza a DICON. 
  
 3.3.1.3 Terceira Etapa (Realizada após a visita “in loco”) 
a) Reunir-se, logo após o retorno, com o chefe imediato. Nessa ocasião, a 
equipe deverá relatar objetivamente o ocorrido durante a supervisão; 
b) Elaborar, imediatamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,  o 
relatório com base nas informações, documentos obtidos e analisados, 
conforme os modelos disponibilizados, para permitir que as propostas 
de medidas preventivas ou saneadoras recomendadas sejam 
apresentadas formalmente ao convenente em tempo hábil; 
c) Encaminhar o relatório ao convenente, acompanhado da devida 
correspondência, com a determinação de prazos para o atendimento 
das recomendações/solicitações formuladas; 
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d) Encaminhar, via Sistema GESCON, os relatórios de verificação “in 
loco” de cada visita realizada para a Coordenação de 
Acompanhamento do FNS. Esta efetuará os procedimentos de 
consolidação, procurando evitar demora no envio de documentos que 
contenham informações gerenciais importantes; 
e) Arquivar, em pastas individualizadas, a fim de facilitar consultas e 
verificações posteriores, toda a memória do trabalho realizado, 
inclusive os documentos, laudos, depoimentos, fotografias e demais 
evidências que tenham sido coletadas; 
f) Juntar aos processos de concessão somente os elementos essenciais 
e indispensáveis ao pleno conhecimento e ilustração dos fatos 
relatados; 
g) Manter sempre atualizado  o controle de diligências (recomendações e 
determinações) impostas, providências adotadas e resultados obtidos 
do trabalho de acompanhamento, de modo a permitir, se necessária, a 
reiteração de diligências ou prestação de informações acerca do 
trabalho realizado, utilizando, para isto, o Módulo Acompanhamento do 
GESCON, no item “Acompanhamento-Avaliação de visita realizada”. 
Compete ao coordenador da equipe a execução desta tarefa. 
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3.4 Normas e Orientações Quanto às Pessoas Envolvidas e ao Trabalho de 
Acompanhamento 
Os chefes da DICON e o seu corpo técnico são representantes legais da 
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, no exercício das atribuições do Fundo 
Nacional de Saúde – MS, razão pela qual devem possuir elevado grau de 
comprometimento e responsabilidade nas atividades realizadas em todas as 
instâncias. A seguir, são indicadas orientações relacionadas à postura profissional 
que os representantes do Ministério da Saúde devem dominar e adotar, quando da 
realização de trabalho junto aos convenentes. 
 
3.4.1 Quanto ao Conhecimento Técnico e Capacidade Profissional 
A equipe técnica deve ter domínio de um conjunto de conhecimentos gerais 
e específicos das áreas relacionadas aos programas e projetos financiados pelo 
Ministério da Saúde, que lhe permita comprovar a legitimidade e a legalidade da 
aplicação dos recursos sob sua supervisão. Para tanto, deve atualizar-se 
sistematicamente em relação às alterações das normas, procedimentos, rotinas e 
roteiros de trabalho. 
 
3.4.2. Quanto à Independência no Exercício da Tarefa de Acompanhamento 
A equipe técnica deverá, no exercício de sua atividade, manter-se numa 
postura de independência, sem descuidar de suas funções de colaboração e 
orientação. Deve assegurar a imparcialidade quanto à aplicação dos 
procedimentos técnicos necessários e adequados, definição de conclusões, 
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elaboração dos pareceres e relatórios, bem como nos demais aspectos 
relacionados à sua atividade profissional. 
 
3.4.3. Quanto à Objetividade do Trabalho de Acompanhamento 
A equipe técnica deverá, no desempenho de suas atividades, apoiar-se em 
fatos consistentes e em evidências claras que permitam a formação de opinião, 
traduzida em pareceres, informes, recomendações, constatações objetivas e 
corretamente formuladas. 
 
3.4.4 Quanto à Cautela e ao Zelo Profissional do Agente Envolvido no 
Acompanhamento 
Ao elaborar o relatório ou parecer, a equipe técnica deverá agir com 
precaução e zelo, usar bom senso em seus atos e recomendações, cumprir as 
normas gerais e empregar adequadamente os procedimentos de acompanhamento. 
 
3.4.5 Quanto à Discrição do Agente Envolvido no Acompanhamento 
Cabe à equipe técnica, obrigatoriamente, a utilização dos dados e das 
informações tão somente na execução dos serviços que lhe foram confiados. 
Nenhum documento, dado, informação ou demonstração, poderá ser fornecido ou 
revelado a terceiros. A equipe técnica não pode utilizar-se deles, direta ou 
indiretamente, em proveito próprio ou do interesse de terceiros, exceto no tocante ao 
resultado final dos trabalhos, desde que sob autorização expressa dos seus 
superiores. 
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3.4.6 Quanto à Postura Pessoal do Agente Envolvido no Acompanhamento 
Além das normas acima descritas quanto ao conhecimento, capacidade 
profissional, independência, objetividade, cautela, zelo profissional e discrição, 
alguns requisitos se referem à postura recomendável do(s) agente(s) envolvido(s), a 
saber: 
A. Pontualidade nos compromissos e  obrigações firmados; 
B. Calma, educação e paciência; 
C. Atenção, compreensão e interesse; 
D. Boa apresentação; 
E. Organização; 
F. Tolerância no trato com as pessoas; 
G. Manutenção do equilíbrio e da sensatez no desempenho das atividades. 
 
 3.4.7 Quanto à Expressão dos Atos e Fatos Constatados no Acompanhamento 
Os relatórios, pareceres e notas de serviço são as formas de expressão dos 
atos e fatos constatados durante o acompanhamento. Esses instrumentos devem 
ser elaborados em linguagem corrente, de forma clara, objetiva. Não devem conter 
vícios de linguagem ou erros gramaticais que impeçam a sua total compreensão. 
Igualmente, a linguagem utilizada deve expressar o exato cumprimento das normas 
que orientam o trabalho do acompanhamento. A linguagem deve, também, primar 
pela polidez, urbanidade, trato objetivo e impessoal dos fatos, evitando-se quaisquer 
expressões de subjetivismo e insulto às autoridades. A opinião do técnico não deve 
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exprimir juízo de valor ou mesmo julgamento final de mérito, sendo assegurado aos 
citados o direito constitucional à ampla defesa. 
 
3.5. Financiamento Da Saúde2 
 A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos brasileiros ou residentes 
no País o direito à saúde. Esse direito é garantido pelo Poder Público nas esferas 
federal, estadual e municipal, por meio de políticas voltadas para diminuir o risco de 
doenças e que possibilitem a implementação de ações e serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 
 As ações e serviços de saúde, implementados pelos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, são financiados com recursos da União, próprios e de outras fontes 
suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no Orçamento 
da Seguridade Social.  
Os recursos são repassados por meio de transferências regulares e 
automáticas, remuneração por serviços produzidos, convênios, contratos de 
repasses e instrumentos similares. 
 
3.5.1 Transferência regular e automática 
 É realizada por repasses fundo a fundo e pagamento direto a prestadores de 
serviços e a beneficiários cadastrados de acordo com o estabelecido em portarias. 
                                               
2 Material retirado do Manual Básico de Gestão Financeira do Sistema Único de Saúde. 3ª Edição. 
Ministério da Saúde, Brasília, 2003. 
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 A transferência fundo a fundo caracteriza-se pelo repasse dos recursos, 
diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de 
Saúde, observadas as condições de gestão, a qualificação e a certificação aos 
programas e incentivos do Ministério da Saúde e os respectivos tetos financeiros. 
 São transferidos, também, nessa modalidade, recursos destinados a outras 
ações realizadas por Estados e Municípios, ainda que não habilitados em qualquer 
condição de gestão. 
 Os recursos transferidos fundo a fundo financiam as ações e serviços de 
saúde da: 
 A) atenção básica dos municípios habilitados na Gestão Plena da Atenção 
Básica e dos municípios não habilitados, quando realizadas por estados habilitados 
na Gestão Avançada do Sistema Estadual; 
 B) assistência de média e alta complexidade realizada por estados e 
municípios habilitados na Gestão Plena do Sistema Estadual. 
O financiamento do Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde – 
(INTEGRASUS), Fator de Incentivo ao Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa em 
Saúde – (FIDEPS) e Incentivo de Apoio e Diagnóstico Ambulatorial e Hospitalar à 
População Indígena – (IAPI), é realizado, excepcionalmente, por pagamento direto 
aos prestadores dos respectivos serviços, mesmo que vinculados a estados e 
municípios habilitados em Gestão Plena de Sistema.  
 Apesar de não caracterizar estritamente despesas com ações e serviços de 
saúde, deve-se ressaltar o financiamento de programas assistenciais implementados 
pelo Ministério da Saúde, tais como: Bolsa Alimentação e Auxílio Aluno do Projeto 
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de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem – (PROFAE), 
realizado mediante repasse direto aos beneficiários cadastrados por intermédio de 
cartão eletrônico de instituição financeira conveniada com o Ministério da Saúde. 
 
3.5.2 Remuneração Por Serviços Produzidos 
 É a modalidade de transferência caracterizada pelo pagamento direto aos 
prestadores de serviços da rede cadastrada do SUS nos estados e municípios não 
habilitados em Gestão Plena de Sistema - Rede Cadastrada. 
 Destina-se ao pagamento do faturamento hospitalar registrado no Sistema de 
Informações Hospitalares – (SIH) e da produção ambulatorial registrada no Sistema 
de Informações Ambulatoriais – (SIA), contemplando ações de Assistência de Média 
e Alta Complexidade, também observados os tetos financeiros dos respectivos 
estados e municípios. 
 O pagamento é feito mediante apresentação de fatura calculada com base na 
tabela de serviços do SIA e do SIH. 
 
3.5.3 Convênios  
 São celebrados com órgãos ou entidades federais, estaduais e do Distrito 
Federal, prefeituras municipais, entidades filantrópicas, organizações não-
governamentais, interessados em financiamento de projetos específicos na área da 
saúde. Objetivam a realização de ações e programas de responsabilidade mútua do 
órgão Concedente (ou transferidor) e do Convenente (recebedor). 
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 O repasse dos recursos é realizado de acordo com o cronograma físico-
financeiro aprovado como parte do Plano de Trabalho e com a disponibilidade 
financeira do concedente. Os recursos repassados desta forma devem ser utilizados 
para o pagamento de despesas correntes e de despesas de capital. 
 
3.5.4 Limites Constitucionais Mínimos para Aplicação em Saúde3 
    3.5.4.1 Da União 
No ano de 2000 foi estabelecida a obrigatoriedade de aplicação do valor 
equivalente ao empenhado no exercício financeiro de 1999, acrescido de 5%. Nos 
anos seguintes, o valor anual a ser aplicado passou a ser calculado com base no 
“valor apurado no ano anterior”, corrigido pela variação nominal do Produto Interno 
Bruto – PIB do ano em que se elabora a proposta orçamentária. 
O valor apurado no ano anterior é o montante efetivamente empenhado pela 
União em ações e serviços públicos de saúde, desde que garantido o mínimo 
assegurado pela EC nº 29/2000. 
 
3.5.4.2  Dos Estados, Do Distrito Federal E Dos Municípios 
No ano de 2000 foi estabelecida a obrigatoriedade de aplicação de um 
percentual mínimo de 7% da receita de impostos, inclusive as transferências 
constitucionais e legais. Nos exercícios seguintes, esse percentual deve ser 
acrescido, anualmente, à razão de um quinto, até atingir, em 2004, o percentual 
mínimo de 12% para as receitas estaduais e de 15% para as receitas municipais. 
                                               
3 Emenda Constitucional n°29 de 13 de setembro de 2000 que alterou a constituição de 1988, 
publicada no DOU em 14/09/2000. 
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3.5.5 Fluxo de Recursos do SUS 
 A transferência dos recursos, em qualquer das modalidades de financiamento 
do SUS, é processada pelo Fundo Nacional de Saúde com o apoio de sistemas de 
informação, que asseguram a agilidade necessária ao atendimento dos objetivos, 
associada à segurança e ao controle que o processo requer. 
 O Sistema Integrado de Administração Financeira – (SIAFI) é o principal 
instrumento de administração orçamentária e financeira da União. Nele são 
registradas todas as transferências realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde. 
 Com a finalidade de apoiar a gestão dos recursos financeiros, o FNS 
desenvolveu o Sistema de Gestão Financeira e de Convênios – (GESCON) e o 
Sistema de Transferências Fundo a Fundo – (SISFAF). Neles são processadas as 
informações necessárias aos repasses destinados ao financiamento de programas e 
projetos mediante a celebração de convênios, e ao financiamento da assistência, por 
meio das transferências regulares e automáticas fundo a fundo. 
 O processamento dos pagamentos por serviços produzidos é realizado pelo 
Ministério da Saúde com base nas informações dos gestores estaduais e/ou 
municipais dos Sistemas de Informações Ambulatoriais SIA/SUS e de Informações 
Hospitalares SIH/SUS. 
 Os sistemas do FNS estão interligados com o SIAFI, com a Imprensa 
Nacional e com os sistemas operacionais das instituições financeiras conveniadas, o 
que permite dar transparência e visibilidade às movimentações de recursos do SUS, 
no âmbito federal. 
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Os sistemas de gestão de recursos desenvolvidos pelo FNS consolidam os 
dados cadastrais e financeiros dos credores. As contas bancárias são abertas em 
instituições financeiras conveniadas. No caso das transferências fundo a fundo, pelo 
próprio FNS e no caso da remuneração por serviços produzidos, por iniciativa do 
prestador de serviços. 
Cumprindo determinação legal e com vistas ao acompanhamento e ao 
controle, o Fundo Nacional de Saúde encaminha às Assembléias Legislativas, 
Câmaras Municipais e aos Conselhos Municipais de Saúde, notificação de todo o 
repasse de recursos realizado para os respectivos Estados, Municípios e Distrito 
Federal. Além disso, as instituições financeiras encaminham aviso dos créditos aos 
titulares das respectivas contas, com discriminação da origem dos recursos. 
 
3.5.5.1 Recursos De Convênios 
 Os recursos destinados à execução dos convênios são depositados e geridos 
pelos convenentes, em contas específicas para cada convênio celebrado, observa-
dos os seguintes critérios fixados pela Secretaria do Tesouro Nacional – (STN): 
a) nos casos em que o convenente seja órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal, não integrante da conta única ou instituição de direito privado: 
I. No Banco do Brasil; 
II. Na Caixa Econômica Federal;  
III. Em outra instituição bancária cujo controle acionário seja detido 
pela União.  
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b) nos casos em que o convenente integre a administração estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, alternativamente, a seu critério: 
I. No Banco do Brasil; 
II. Na Caixa Econômica Federal; 
III. Em outra instituição financeira oficial, inclusive de caráter regional; 
IV. Em instituição financeira submetida a processo de desestatização ou, 
ainda naquela adquirente de seu controle acionário. 
 
QUEM PAGA? MS / FNS 
 
QUEM RECEBE? CONVENENTE 
 
 
QUAIS RECURSOS? 
•Específicos para o convênio 
 
Quadro N° 2 – Fluxo de Recursos para Convênios 
Fonte: MANUAL DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUS. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Brasília, 
2003. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
O Fundo Nacional de Saúde por meio da Coordenação Geral de 
Acompanhamento e Prestação de Contas – (CGAPC) e a Coordenação de 
Acompanhamento e Avaliação de Contratos e Convênios – (CAAV) em nível central 
e em conjunto com as Divisões de Convênios e Gestão dos Estados, elaborou e 
executou a programação de acompanhamento de convênios do ano de 2.004. 
O objetivo desta análise é apresentar por meio de quadros demonstrativos, 
planilhas e gráficos, os resultados alcançados com o acompanhamento em 2.004. 
Os dados e informações apresentados foram extraídos dos relatórios elaborados por 
técnicos das unidades descentralizadas, considerando a programação e a execução 
dos acompanhamentos realizados ¨in loco ¨. 
 
4.1 Evolução do Acompanhamento 
 
 Com a estruturação e o funcionamento da Coordenação de Acompanhamento 
e Avaliação de Contratos e Convênios e o conseqüente planejamento e 
implementação do trabalho de acompanhamento de convênios foi possível modificar, 
bem como ampliar o conhecimento dos fatos e o monitoramento dos convênios 
firmados com diversas entidades públicas e privada. De outubro/1999 a 
dezembro/2004, pode-se observar a evolução de 1913 acompanhamentos para 
4002 respectivamente.  
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Gráfico I – Evolução do acompanhamento. 
Fonte: Relatórios gerenciais: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília, 2005. 
 
 
4.2 Evolução da Inadimplência 
De acordo com a Instrução Normativa (IN) 01/1997, considera-se em situação 
de inadimplência, devendo o órgão concedente proceder à inscrição no cadastro de 
inadimplentes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal - SIAFI e no Cadastro Informativo - CADIN, o convenente que: 
I - não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, dos recursos recebidos, 
nos prazos estipulados por essa Instrução Normativa; 
II - não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo concedente por qualquer fato 
que resulte em prejuízo ao erário. 
III - estiver em débito junto a órgão ou entidade, da Administração Pública, 
pertinente a obrigações fiscais ou a contribuições legais. 
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Gráfico II – Evolução da inadimplência. 
Fonte: SIAFI: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília, 2005. 
 
4.3 Acompanhamentos Programados x Realizados 
 
Em 2004, a Coordenação Geral de Acompanhamento e Prestação de Contas, 
por meio da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação de Contratos e 
Convênios em nível central  e  em conjunto com as Divisões de Convênios e Gestão 
dos Estados, programaram 3.992 convênios, tendo realizado 4.002  visitas de 
verificação ¨in loco ¨,alcançando assim 100% da meta programada. O Quadro III, a 
seguir, detalha por Unidade Federada os acompanhamentos programados e os 
realizados. 
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Quadro III – Demonstrativo de acompanhamentos programados e realizados. 
Fonte: Relatórios consolidados, 2004. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília, 2005. 
 
 
AC 34 100% 21.074.632,02 21.074.632,02 100%
AL 90 101% 33.382.265,57 33.836.672,57 101%
AM 65 102% 26.811.209,09 27.276.228,59 102%
AP 80 101% 24.349.969,82 24.509.969,82 101%
BA 175 89% 89.632.923,73 71.575.385,58 80%
CE 204 103% 80.045.120,98 82.538.492,42 103%
DF 48 121% 25.991.300,93 31.331.753,38 121%
ES 124 101% 46.107.920,12 46.614.476,12 101%
GO 131 100% 56.633.711,28 56.633.711,28 100%
MA 180 101% 26.058.448,22 26.318.048,22 101%
MG 318 97% 81.775.483,44 75.026.085,44 92%
MS 61 100% 24.009.703,87 24.009.703,87 100%
MT 128 102% 32.572.602,19 33.246.992,19 102%
PA 145 99% 65.228.135,20 65.016.532,60 100%
PB 125 101% 36.059.059,88 36.445.659,38 101%
PE 186 101% 77.242.397,79 78.005.516,89 101%
PI 69 101% 32.859.429,62 32.912.229,62 100%
PR 221 101% 122.883.444,10 124.062.806,73 101%
RJ 352 108% 114.891.861,40 123.603.365,09 108%
RN 182 105% 51.347.046,55 54.086.336,27 105%
RO 149 99% 39.323.206,07 31.599.693,07 80%
RR 49 96% 32.487.681,94 31.637.456,15 97%
RS 185 101% 52.518.747,26 52.944.747,26 101%
SC 157 90% 41.883.416,55 37.261.359,02 89%
SE 63 94% 25.773.080,82 22.765.255,42 88%
SP 401 100% 221.103.257,97 219.603.257,97 99%
TO 70 97% 20.769.239,44 14.037.239,44 68%
TOTAL 3992 100% 1.502.815.295,85 1.477.973.606,41 98%4002
47
186
141
59
58
182
307
61
131
70
143
126
188
155
210
 (%)
224
381
191
147
400
68
 (%)
66
81
34
91
OBS: As diferenças entre os percentuais físico e financeiro se devem à necessidade de alterações/substituições 
de convênios programados para acompanhamento, por outros de valores diferentes, durante a execução da 
Programação. 
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTOS  PROGRAMADOS E REALIZADOS
JANEIRO A DEZEMBRO/2004
ACOMPANHAMENTOS
PROGRAMADOS 
VALORES
PROGRAMADOS EM 
R$
UF
ACOMPANHAMENTOS
REALIZADOS
130
125
VALORES
ACOMPANHADOS          
EM R$
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4.4 Acompanhamento de Convênios por Objeto 
 
 Considerando o total de 4.002 acompanhamentos, registrou-se em relação à 
execução dos objetos dos convênios os percentuais demonstrados no Gráfico III 
abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico III – Convênios acompanhados por objeto 
Fonte: Relatórios Consolidados/2004. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília, 2005. 
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4.5 Avaliação do Objeto 
 
 Dos objetos pactuados (construção, reforma, aquisição de equipamentos e 
materiais, realização de eventos e outros) avaliados, evidencia-se o seguinte: 
a) 35,53% foram executados totalmente;  
b) 32,76% estão em execução; 
c) 18,84% não foram iniciados; 
d) 6,70% foram realizados parcialmente cuja vigência está expirada; 
e) 3,97% não tiveram sua documentação disponibilizada; 
f) 1,60% estão paralisado e em vigência; 
g) 0,60% estão em desacordo com o plano de trabalho aprovado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfico IV – Avaliação do objeto. 
 Fonte: Relatórios Consolidados 2004. 
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília, 2005. 
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4.6 Avaliação do Objetivo 
 
 Os objetivos propostos com a efetiva realização dos convênios apresentaram a 
seguinte situação: 
a) 24,21% foram alcançados integralmente; 
b) 18,97% não foram iniciados, mas estão vigentes; 
c) 17,84% ainda não foram alcançados, mas estão em vigência; 
d) 11,75% foram alcançados parcialmente, com os convênios em vigência; 
e) 10,19% estão sendo alcançados e vigentes; 
f) 6,60%  não foram alcançados, vigência expirada; 
g) 6,47% foram alcançados parcialmente, vigência expirada; 
h) 3,97% não disponibilizaram documentos no ato da verificação ¨in loco ¨. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfico V – Avaliação do objetivo. 
 Fonte: Relatórios Consolidados 2004. 
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília, 2005. 
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4.7 Resultados da Execução 
 
 Os dados totais apurados sobre a execução dos convênios acompanhados 
apresentaram os seguintes destaques: 
a) 23,76% estão com o objeto em execução com impropriedades; 
b) 23,41% estão com objeto e objetivo alcançados integralmente em vigência e 
vigência expirada; 
c) 18,87% não iniciaram a execução, mas estão vigentes. 
     Gráfico VI – Resultados da execução. 
 Fonte: Relatórios Consolidados 2004. 
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília, 2005. 
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4.8 Providências 
As constatações verificadas implicaram em providências solicitadas aos 
gestores objetivando o redirecionamento das ações para efetiva execução dos 
convênios, destacando-se que: 
a) 44,98% receberam notificação para atender recomendações e nova 
verificação . ¨in loco ¨. 
b) 34,83% receberam notificação apenas para atendimento de recomendações; 
c) 7,85% receberam notificação para devolução de recursos; 
d) 5,57% foram notificados sobre a regularidade da execução; 
e) 100% receberam cópia dos relatórios para conhecimento e providências 
cabíveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfico VII – Providências.  
 Fonte: Relatórios Consolidados 2004. 
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília, 2005. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Considerando a amostragem intencional dos convênios acompanhados no ano 
de 2004, pode-se concluir que de 1999 a 2003 houve evolução no número de 
acompanhamentos que decresceu em 2004, devido ao novo direcionamento dado 
às ações de execução da Programação, como também ao estabelecimento de novos 
critérios para a seleção de convênios a serem acompanhados.  
Quanto à inadimplência considerando que: 
Ano Total de 
Convênios 
Contemplados 
Convênios 
Inadimplentes 
Índice de 
Inadimplência 
1999 2401 20 0,83% 
2000 2979 48 1,61% 
2001 4250 58 1,36% 
2002 2291 59 2,57% 
2003 2771 135 4,87% 
2004 2390 141 5,89% 
 
Quadro N°4 – Índice de Inadimplência 
Fonte – GESCON. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Brasília, 2005. 
 
Pode-se perceber um aumento no índice de inadimplência, desde 1999, o que 
demonstra a importância de um maior controle através da área de acompanhamento 
para monitorar o destino do dinheiro público e como o mesmo é empregado. A 
descentralização, não deve implicar necessariamente no ”fazer aleatório” e sim na 
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transparência dos atos para que a população seja a maior beneficiada com o 
objetivo e o objeto do convênio sendo cumprido. 
 Em 2004, alguns estados como por exemplo, Bahia, Minas Gerais, Pará, 
realizaram menos acompanhamentos do que o planejado. Isto reflete em um maior 
monitoramento financeiro. Em 2004, foram acompanhados R$ 1.477.973.606,41. 
 A maioria dos convênios acompanhados foram os que tinham como objeto a 
aquisição de equipamentos e material permanente. Com relação a avaliação do 
objetivo, cerca de 70% dos convênios acompanhados estão em execução ou 
executados totalmente.  
 Quanto à avaliação do objetivo cerca de 17% dos convênios acompanhados 
não o alcançaram por diferentes razões.  Finalizando, no que se refere as 
recomendações dos relatórios de acompanhamento, 7,85% receberam notificação 
para devolução de recursos e 5,57% receberam notificação sobre regularidade da 
execução. Diante disso, é importante frisar, que além do controle, o 
acompanhamento torna-se atualmente uma importante ferramenta pedagógica para 
que o gestor possa em muitas situações tirar dúvidas com os técnicos acerca da 
regularidade na execução do convênio. 
 Com a crescente cobrança da sociedade e a escassez de recursos, o 
administrador público é obrigado, para que possa exercer papel preponderante e 
eficaz, a utilizar o controle com conhecimento e critério de forma a dar fiel 
cumprimento às exigências legais, permitindo à administração pública ações 
corretivas e preventivas em tempo oportuno assim como, verificar se o dinheiro 
investido está sendo gasto conforme planejado. 
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 6. TESTE DE HIPÓTESES 
 
 De fato, pode-se verificar ao longo desse trabalho que a primeira hipótese foi 
comprovada, pois a partir da criação da área de acompanhamento de convênios em 
1999, houve crescimento do número de convênios inadimplentes. Isso não quer 
dizer que antes de 1999 a inadimplência era baixa, alta ou inexistente. O controle 
que o acompanhamento permite ao MS facilita a observação deste índice. Mas, para 
afirmar que a inadimplência está aumentando ou diminuindo, torna-se fundamental 
um estudo mais longo e profundo. O que pode-se afirmar é que ela está 
aumentando de 1999 a 2004, mas não necessariamente que apenas o controle é o 
responsável pelo seu crescimento. 
 Quanto a segunda hipótese, também foi comprovada, pois através dos dados 
colhidos nos Relatórios de Verificação “in loco” de 2004 verificou-se a existência de 
padrões de avaliação do convênio para o objeto e o objetivo. Pelo gráfico V, 
notamos que 17,04% dos convênios analisados não tiveram seu objetivo atingido e 
pelo gráfico IV, 12,87% dos convênios acompanhados não concluíram totalmente o 
seu objeto.  
Estes dados que a avaliação fornece podem ser de extrema valia para que o 
MS avalie, faça estudos e direcione seus recursos e ações para outros Estados, 
Municípios, convenentes e programas. Desta forma, por exemplo, convenentes que 
repetidamente não conseguem cumprir os seus projetos dentro do padrão de 
eficácia e eficiência exigidos, estariam dentro de critérios técnicos, impossibilitados 
de futuros convênios que possam vir a ser celebrados. 
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7. CONCLUSÃO 
 
O Ministério da Saúde repassa recursos para os Estados e Municípios 
mediante a modalidade de convênios. Ao longo deste trabalho, discutiu-se a 
importância da criação da área de acompanhamento de convênios para o controle 
eficiente e eficaz dos gastos públicos dentro das normas preconizadas por este 
Ministério. 
 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica demonstrando a importância do 
controle. Para que o gestor tenha autonomia na gestão dos recursos financeiros do 
seu Estado ou Município, tem-se que ter uma determinação precisa dos objetivos 
para que se possa cobrar a posteriori os resultados. O controle tem um papel 
fundamental neste processo dentro da administração pública, pois vai apoiar as 
decisões do gestor no atendimento do interesse público e dos objetivos traçados. 
Através dele, pode-se perceber que a inadimplência evoluiu com o monitoramento 
através do acompanhamento. Porém, não se pode atribuir esta evolução somente a 
criação do acompanhamento, como também a mecanismos mais eficientes na 
prestação de contas. 
 Para Magalhães (2002) a administração pública gerencial vê o cidadão não só 
como contribuinte de impostos, mas também como cliente dos seus serviços. Os 
resultados da ação do Estado passam a ser considerados bons não porque os 
processos estão sob controle e são seguros, mas porque as necessidades do 
cidadão estão sendo atendidas.  
 Desta forma, na análise deve ser verificada no atendimento ao interesse 
público e se a despesa efetuada concretizou-se em relação aos objetivos traçados. 
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O Acompanhamento permitiu avaliações do objeto e objetivo do convênio até então 
inexistentes. Isso trouxe mudanças para todo o Ministério da Saúde, em torno da 
educação e conscientização dos gestores na procura de que seu Estado, município 
ou entidade filantrópica, almeje sempre alcançar o padrão de qualidade exigido pelo 
FNS. 
 O acompanhamento permite o controle na realização da despesa é essencial 
para a boa aplicação dos recursos públicos. Atingir as metas traçadas efetuando 
gastos exorbitantes não é, de forma alguma, o caminho ideal. Vale ressaltar que 
100% dos convenentes receberam cópia dos relatórios para conhecimento e 
providências. Para evitar isto, é imprescindível para a administração pública a 
permanente orientação aos administradores sobre a melhor forma de utilização dos 
recursos e sobre o atendimento dos procedimentos legais, por isso o 
acompanhamento de convênios dentro do Ministério da Saúde, ajuda, auxilia e 
ensina o gestor através dos relatórios de verificação “in loco”.  
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
  
71
 
 
8. BIBLIOGRAFIA 
 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do trabalho Científico. 4ª 
ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
CERTO, Samuel C. Administração Moderna. 9ª ed. São Paulo, Pearson Education 
do Brasil, 2003. 
 
GLOCK, José Oswaldo. O controle interno nas organizações públicas. IV Jornada 
Brasileira de Controle Interno. Florianópolis, 2000. Disponível em 
<http://www.cgu.gov.br/leg_inf_tec/palestra/ciopub.doc>. Acesso em: 08 abr. 2005. 
 
LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho 
Científico. 4ª .ed.São Paulo: Atlas, 1992. 
 
MAGALHÃES, Mônica N. O papel do Controle na Reforma do Estado.Secretaria 
Federal de Controle Interno. Rio de Janeiro, 2002. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/cgu/sfc/ideias>. Acesso em: 12 abr. 2005. 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Programação 
Orçamentária e Financeira 2005. Brasília, 2005. Disponível em 
<http://www.planejamento.gov.br/orcamento/conteudo/orcamento2005/orcamento_2
005.htm>. Acesso em: 16 mar. 2005. 
 
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
  
72
 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual Básico da Gestão Financeira do Sistema Único de 
Saúde. 3ª ed. Brasília, 2003. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Orientação,Normas e Rotinas de 
Acompanhamento da Execução Físico-Financeira de Convênios e Contratos. 
Brasília, 2003. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Normas de Cooperação Técnica e Financeira de 
Programas e Projetos mediante celebração de convênios. Brasília, 2004. 
 
VIEGAS, Waldyr. Fundamentos de Metodologia Científica. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1999. 
 
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
